

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

**INSTITUCIÓN:** 2121401501 - Administración Portuaria Integral  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E033 - Fortalecimiento del Sector Portuario  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 4501-1404 - Gerencia de Ingeniería  
**COMPONENTE:** F.P.C01 - Infraestructura portuaria conservada

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC01 - Porcentaje de Infraestructura portuaria con mantenimiento y modernizada para el Bienestar Económico en el Estado.

VARIABLES			
NUMERADOR	Obras terminadas de infraestructura portuaria en el trimestre	Unidad de Medida del Numerador	194 - Obras (Infraestructura)
DENOMINADOR	Obras programadas de infraestructura portuaria en el trimestre	Unidad de Medida del Denominador	194 - Obras (Infraestructura)

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:	2023											
Valor:	100.000	2024	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	11.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	11.000

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ  
  
 SUBGERENTE DE PROYECTOS

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ  
  
 SUBGERENTE DE PROYECTOS

ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCIC  
  
 GERENTE DE INGENIERÍA

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	11.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	2.000	1.000	0.000	0.000	0.000	5.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	4.000

AVANCES PROGRAMATICOS									VARIACION	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	125.000	125.000	100.000	100.000	125.000	125.000	125.000	25.000	0.000	
									Observaciones	
									SE REQUIERON OBRAS ADICIONALES DURANTE EL TRIMESTRE	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
125.000	ROJO	SE ADELANTARON LAS METAS POR PRIORIDADES OPERATIVAS EN LA TERMINAL DE PUERTO MORELOS, Y EN LAS TERMINALES DE COZUMEL, PRINCIPALMENTE EL MANTENIMIENTO AL MUELLE DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE SAN MIGUEL DE COZUMEL, SIN EL CUAL SE PONDRÍA EN RIESGO LA CORRECTA OPERACIÓN DE ESA TERMINAL PORTUARIA.

  
ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ  
SUBGERENTE DE PROYECTOS

  
ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ  
SUBGERENTE DE PROYECTOS

  
ING. JUAN MANUEK AZUETA GOROCIC  
GERENTE DE INGENIERÍA

Elaboró

Revisó

Autorizó