

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2025

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E033 - Fortalecimiento del Sector Portuario
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-1404 - Gerencia de Ingeniería
COMPONENTE: F.P.C01 - Infraestructura portuaria conservada

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	APIQROOC01 - Porcentaje de Infraestructura portuaria con mantenimiento y modernizada para el Bienestar Económico en el Estado.

VARIABLES			
NUMERADOR	Obras terminadas de infraestructura portuaria en el trimestre	Unidad de Medida del Numerador	194 - Obras (Infraestructura)
DENOMINADOR	Obras programadas de infraestructura portuaria en el trimestre	Unidad de Medida del Denominador	194 - Obras (Infraestructura)

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforzación					
Año:	2023		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2024	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	11.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	11.000


ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS


ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
SUBGERENTE DE PROYECTOS


ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCCA
GERENTE DE INGENIERIA

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	11.000


Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	2.000	1.000	0.000	1.000	0.000	6.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACION	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000	-85.714	-85.714	
Observaciones										
Se realizó una reprogramación de obras aprobada por la junta de consejo en les de noviembre										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Se reportan las obras finalizadas al 31 de diciembre del 2024


 ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
 SUBGERENTE DE PROYECTOS


 ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ
 SUBGERENTE DE PROYECTOS


 ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
 GERENTE DE INGENIERIA

Elaboró

Revisó

Autorizó